

Customer Scoring - Hire purchase/leasing System

Enhance Hire purchase/leasing system - Calculate customer scoring by NCB data and application data,
Check AMLO and risk level for approval

Team Size : 3 Developers (I'm Leader)

Function : 72 Functions , New 1 Menu and Enhance 6 Menu

Timeline : 2 Months, Coding & SIT **35** Man-Day

Tools : AngularJS, C#.Net, MS SQL Server, Crystal Report

The screenshot displays the 'ADDRESS RISK MASTER' application interface. A modal window titled 'AddAddress Risk' is open, allowing users to add new address risk data. The modal contains the following fields and options:

- ZipCode ***: A text input field with the value '24160'.
- Amphur / Province ***: A dropdown menu showing 'สนามชัยเขต / จະเซียงเทรา'.
- Risk Level**: Radio buttons for 'High' (selected), 'Medium', and 'Low'.
- Status**: Radio buttons for 'Active' (selected) and 'Inactive'.
- Buttons**: 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom right of the modal.

In the background, the main application window shows a 'Data List' table with columns: Zip Code, Amphur / Province, Amphur(En) / Provi..., Risk Level, Status, Modified By, and Modified Time. The table contains several entries with risk levels ranging from Low to High.

Zip Code	Amphur / Province	Amphur(En) / Provi...	Risk Level	Status	Modified By	Modified Time
10260	พระโขนง / กรุงเทพมหานคร	พระโขนง / กรุงเทพมหานคร	Medium	Active	TL000410	26/05/2020 14:07
10120	บางคอแหลม / กรุงเทพมหานคร	บางคอแหลม / กรุงเทพมหานคร	High	Active	TLIT0001	21/05/2020 15:40
10270	เมืองสมุทรปราการ / สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ / สมุทรปราการ	Medium	Active	TLIT0001	21/05/2020 07:52
10280	เมืองสมุทรปราการ / สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ / สมุทรปราการ	High	Active	TLIT0001	21/05/2020 00:27
10130	พระประแดง / สมุทรปราการ	พระประแดง / สมุทรปราการ	Low	Active	TLIT0001	21/05/2020 14:35
12121	คลองหลวง / ปทุมธานี	คลองหลวง / ปทุมธานี	High	Active	TLIT0001	21/05/2020 00:46
12110	ชัญบุรี / ปทุมธานี	ชัญบุรี / ปทุมธานี	High	Active	TLIT0001	21/05/2020 01:26
21000	เมืองระยอง / ระยอง	เมืองระยอง / ระยอง	Low	Active	TLIT0001	21/05/2020 00:45

Master Setup

←

- AC - GL ▾
- AC - IN/CN/DN ▾
- AC - Master Setup ▾
- AC - Payment ▾
- AC - Receive ▾
- AC - Report ▾
- DE ▾
- ID ▾
- IF ▾
- SD ▾
- UW ▾

Application No.: 201A2005000155 / Customer: น.ส. จุไรศรี / น.ส. จุไรศรี

Save Draft ▾

Reason ... ▾

test

Submit

Cancel

Application Detail

Customer Info

Car Info

Loan

Summary

Customer Info Edit

ID Type บัตรประจำตัวประชาชน

ID No. 0066452050771

Full Name น.ส. จุไรศรี / น.ส. จุไรศรี

Age 25 years 2 month

Occupation พนักงานบริษัท (ข้าราชการ) Low

Verification

Existing Customer Not Found

Blacklist Car Not Check

NCB Found

Blacklist Person Not Found

Bankruptcy Not Found

UN & TH List Not Found

NCB Enquiry Not Found

PEP Not Check

Assets Seizure Not Check

Money Launderi... Not Check

Address Risk Not Found

Nationality Risk Not Found

Loan Info Edit

Scheme Type Extra Campaign

Sub Type 19NDC_NEW CITY_GOV_OPT1

Month Current M-1

Car Price 675,000.00 Baht

Accessories - Baht

Other Debt - Baht

Down Payment 166,776.00 (24.71%)

Financial Amount 508,224.00

Tenor 72 Months

Interest Rate 2.54%

Installment 8,134.00 Baht

Balloon - (-%)

Mode Ending Mode

Insurance Info

Normal Insurance - Baht

Compulsory - Baht

Car Info Edit

Used Type New Car

Brand Honda

Customer Risk Level

☐ High
 ☒ Medium
 ☐ Low

Customer Risk Level

UW Reason

กรณเลือก ... ▾

Reason ... ▾

Application No.: 201A2005003952 / Customer: น.ส. จุไรศรี / น.ส. จุไรศรี

Submit

Cancel

UW Requirement

A-Score DE

Application Score Grade

NCB Score Grade

Recommend Credit Decision

Risk Appetite

Application Score

1 Worst
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Excellent

NCB Score

1 Worst
2
3
4
5 No NCB Customer
6
7
8
9
10 Excellent

Summary Risk Zone

Very high risk
High risk
Neutral risk
Low risk

A-Score UW

Application Score Grade

NCB Score Grade

Recommend Credit Decision

Final Credit Decision

Risk Appetite

Quantitative Recommendation

Qualitative Recommendation

Application Score

1 Worst
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Excellent

NCB Score

1 Worst
2
3
4
5 No NCB Customer
6
7
8
9
10 Excellent

Summary Risk Zone

Very high risk
High risk
Neutral risk
Low risk

Quantitative Get

Qualitative Get


Customer Score for Approval

Jakapan Kanta

Urgent ACS AMLO - Project Timeline

No	Project		May '20				Jun '20				Jul '20				Aug '20				Sep '20			
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4

1 ACS- AMLO

Plan
Revise
Actual

Do



Check



Action



- Plan , Design and Coding 46 Man-Day
- Enhance ACS 6 menu , New 1 menu
- 2 Programmer 1 DBA support design and coding
- OT 108 Hrs.

- **UAT Delay by Virus on UAT Server (6 Man-Day)**
- Project on plan - Working OT, 2 Programmer 1 DBA support - Team work

- Short term** - Working OT , Thank you team to support and hard working
- Long Term** - Improve communication , Request many programmer to support urgent project

5 of 15

Weekly Report

Project Tracker : AMLO (ACS - Credit Approve) *Req. No. : T20050809

Project leader : Jakapan K. Supporter : Aekapan S. , Aticha T. Advisor : Kittisak T.

PROJECT START DATE				12-May-20			SCROLL TO WEEK #			1		
Sprint/Function	Module	Score	Developer	Receive Date	Start	Finish	Duration	Status	% Complete	Actual Date	Remark	
Project Summary		137.375		24-Apr-20	12-May-20	01-Jul-20	37 day(s)		99%			
Get Requirement	CR	4		24-Apr-20	24-Apr-20	24-Apr-20	1 day(s)	Done	100%	24-Apr-20		
Get requirement (U0,J0)	CR	2	Kittisak T.	24-Apr-20	24-Apr-20	24-Apr-20	1 day(s)	Done	100%	24-Apr-20		
Confirm requirement #1 (U0,J0)	CR	2	Jakapan K.	24-Apr-20	05-May-20	05-May-20	1 day(s)	Done	100%	05-May-20		
Confirm Requirement (J1,J2)	CR	26.75		24-Apr-20	04-May-20	18-May-20	11 day(s)	Done	100%			
Project plan before meeting	CR	2	Jakapan K.	24-Apr-20	04-May-20	04-May-20	1 day(s)	Done	100%	04-May-20		
Revise Project plan #1 after meeting with CR #1	CR	2	Jakapan K.	24-Apr-20	07-May-20	07-May-20	1 day(s)	Done	100%	07-May-20		
Revise Project plan #2	CR	0.5	Jakapan K.	24-Apr-20	11-May-20	11-May-20	1 day(s)	Done	100%	11-May-20		
IT Meeting #1 Jazz 13:15-17:00	CR	1	IT	24-Apr-20	11-May-20	11-May-20	1 day(s)	Done	100%	11-May-20		
IT Meeting #2 Civic 09:30-11:30	CR	0.5	IT	24-Apr-20	11-May-20	11-May-20	1 day(s)	Done	100%	11-May-20		
Document design - Mockup screen - Master	CR	4	Aticha T.	24-Apr-20	12-May-20	13-May-20	2 day(s)	Done	100%	13-May-20	OT - 2HRS	
Document design - Mockup screen - Verification & Summary	CR	4	Jakapan K.	24-Apr-20	12-May-20	13-May-20	2 day(s)	Done	100%	13-May-20	OT - 2HRS	
Document design - Mockup screen - EDD form	CR	4	Aekapan S.	24-Apr-20	12-May-20	13-May-20	2 day(s)	Done	100%	13-May-20	OT - 2HRS	
Document design (J1)	CR	2	Jakapan K.	24-Apr-20	14-May-20	14-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20		
Document design (J5 test case design)	CR	0.5	Jakapan K.	24-Apr-20	14-May-20	14-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20	OT - 2HRS	
Document design (J2)	CR	1.5	Jakapan K.	24-Apr-20	15-May-20	18-May-20	2 day(s)	Done	100%	21-May-20		
Confirm mockup screen with CR , AS , AD	CR	0.5	IT	24-Apr-20	14-May-20	14-May-20	1 day(s)	Done	100%	14-May-20	OT - 2HRS	
Database Design												
1. UW - AMLO - Add Type 8 Columns	CR	0.25	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
2. UW - NATIONALITY - Add Risk Level 1 Column	CR	0.25	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
3. UW - MT_AddressRisk - New Table	CR	0.25	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
4. UW - OCCUPATION - Add Risk Level 1 Column	CR	0.25	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
5. UW - BUSINESS TYPE - Add Risk Level 1 Column	CR	0.25	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
6. UW - UW Inbox - Customer - Verification - Add Check Type 5 Columns	CR	0.25	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
7. UW - UW Inbox - Customer - Person to Follow Up - Add Check PEPs,Match 2 Columns	CR	0.25	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
8. UW - UW Inbox - Customer - Shareholder - New Table (Add Check Type 6 Columns)	CR	0.25	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
9. UW - UW Inbox - Customer - Summary Add Check Type Occupation Risk , Customer Risk	CR	0.25	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
10. UW - UW Inbox - Customer - Summary EDD Form - Transaction log - New Table	CR	2	Visuth P.,Rachak	05-May-20	13-May-20	15-May-20	3 day(s)	Done	100%	15-May-20		
Coding (J3)	CR	56.125		05-May-20	14-May-20	23-May-20	7 day(s)	Done	100%			
UW Master												
1. แก้ไขเมนู UW - AMLO เพิ่ม 4 ประเภท												
1.1 Search - เพิ่ม Combobox 4 ประเภท	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	14-May-20	14-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20		
1.2 Grid - เพิ่ม Column ประเภท	CR	0.25	Aticha T.	05-May-20	14-May-20	14-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20		
1.3 Add - เพิ่ม Combobox 4 ประเภท	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	14-May-20	14-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20		
1.4 Edit - เพิ่ม Combobox 4 ประเภท	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	14-May-20	14-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20		
1.5 View - เพิ่ม Combobox 4 ประเภท	CR	0.25	Aticha T.	05-May-20	14-May-20	14-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20		
1.6 Delete - เพิ่ม Combobox 4 ประเภท	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	15-May-20	15-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20		
1.7 Import - เพิ่ม Combobox 4 ประเภท	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	15-May-20	15-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20		
1.8 Export Excel - new function	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	15-May-20	15-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20		
1.9 เปลี่ยนชื่อเมนู AMLO เป็น UN & TH List , Support User Authorize Matrix												
1.10 เปลี่ยนชื่อ Field AMLO เป็น UN & TH List	CR	0.125	Aticha T.	05-May-20	15-May-20	15-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20		
2. แก้ไขเมนู UW- NATIONALITY MASTER - เพิ่มระดับความเสี่ยง												
2.1 เปลี่ยนชื่อ Field AMLO เป็น UN & TH List ใน Search,Grid,Add,Edit	CR	0.125	Aticha T.	05-May-20	16-May-20	16-May-20	0 day(s)	Done	100%	16-May-20	OT - SAT	
2.2 Search - เพิ่ม Radio button ระดับความเสี่ยง All High Medium Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	16-May-20	16-May-20	0 day(s)	Done	100%	16-May-20	OT - SAT	
2.3 Grid - เพิ่ม Column ระดับความเสี่ยง	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	16-May-20	16-May-20	0 day(s)	Done	100%	16-May-20	OT - SAT	
2.4 Add - เพิ่ม Radio button ระดับความเสี่ยง High Medium Low - Default Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	16-May-20	16-May-20	0 day(s)	Done	100%	16-May-20	OT - SAT	
2.5 Edit - เพิ่ม Radio button ระดับความเสี่ยง High Medium Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	16-May-20	16-May-20	0 day(s)	Done	100%	16-May-20	OT - SAT	
3. New menu : Address Risk กับที่อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยง - ใช้ข้อมูลจาก Master อำเภอ,จังหวัด												
2.1 Search - อำเภอ,จังหวัด (TH,EN) , Status , ระดับความเสี่ยง High Medium Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	17-May-20	17-May-20	0 day(s)	Done	100%	19-May-20	OT - SUN	
2.2 Grid - อำเภอ,จังหวัด (TH,EN) , Status , ระดับความเสี่ยง High Medium Low	CR	1	Aticha T.	05-May-20	17-May-20	17-May-20	0 day(s)	Done	100%	19-May-20	OT - SUN	
2.3 Add - อำเภอ,จังหวัด (TH,EN) , Status , ระดับความเสี่ยง High Medium Low	CR	1	Aticha T.	05-May-20	17-May-20	18-May-20	1 day(s)	Done	100%	20-May-20	OT - SUN	
2.4 Edit - อำเภอ,จังหวัด (TH,EN) , Status , ระดับความเสี่ยง High Medium Low	CR	1	Aticha T.	05-May-20	17-May-20	18-May-20	1 day(s)	Done	100%	20-May-20		
2.5 Delete - อำเภอ,จังหวัด (TH,EN) , Status , ระดับความเสี่ยง High Medium Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	17-May-20	18-May-20	1 day(s)	Done	100%	20-May-20		
4. แก้ไขเมนู UW- OCCUPATION MASTER - เพิ่มระดับความเสี่ยง												
2.1 เปลี่ยนชื่อ Field AMLO เป็น UN & TH List ใน Search,Grid,Add,Edit	CR	0.125	Aticha T.	05-May-20	19-May-20	19-May-20	1 day(s)	Done	100%	17-May-20	OT	
2.2 Search - เพิ่ม Radio button ระดับความเสี่ยง All High Medium Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	19-May-20	19-May-20	1 day(s)	Done	100%	17-May-20	OT	
2.3 Grid - เพิ่ม Column ระดับความเสี่ยง	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	19-May-20	19-May-20	1 day(s)	Done	100%	17-May-20	OT	
2.4 Add - เพิ่ม Radio button ระดับความเสี่ยง High Medium Low - Default Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	19-May-20	19-May-20	1 day(s)	Done	100%	17-May-20	OT	
2.5 Edit - เพิ่ม Radio button ระดับความเสี่ยง High Medium Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	19-May-20	19-May-20	1 day(s)	Done	100%	17-May-20	OT	
5. แก้ไขเมนู UW- BUSINESS TYPE - เพิ่มระดับความเสี่ยง												
2.1 Search - เพิ่ม Radio button ระดับความเสี่ยง All High Medium Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	20-May-20	20-May-20	1 day(s)	Done	100%	18-May-20	OT	
2.2 Grid - เพิ่ม Column ระดับความเสี่ยง	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	20-May-20	20-May-20	1 day(s)	Done	100%	18-May-20	OT	
2.3 Add - เพิ่ม Radio button ระดับความเสี่ยง High Medium Low - Default Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	20-May-20	20-May-20	1 day(s)	Done	100%	18-May-20	OT	
2.4 Edit - เพิ่ม Radio button ระดับความเสี่ยง High Medium Low	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	20-May-20	20-May-20	1 day(s)	Done	100%	18-May-20	OT	
2.5 History - เพิ่ม Column ระดับความเสี่ยง	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	20-May-20	20-May-20	1 day(s)	Done	100%	18-May-20	OT	

Example Project Timeline

Sprint/Function	Module	Score	Developer	Receive Date	Start	Finish	Duration	Status	% Complete	Actual Date	Remark
Project Summary		137.375		24-Apr-20	12-May-20	01-Jul-20	37 day(s)		99%		
6. แก้ไขเมนู UW- UW Inbox - Customer Info Tab - Customer-Verification Tab											
6.1 เปลี่ยนชื่อ Field AMLO เป็น UN &TH List	CR	0.125	Jakapan K.	05-May-20	15-May-20	15-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20	
6.2 แก้ไขการตรวจสอบ AMLO เพิ่ม Found,Not Found ต้องไม่รับ Type : UN &TH ด้วย	CR	0.5	Jakapan K.	05-May-20	15-May-20	15-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20	
6.3 Check Thai PEPs - Function กลาง	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	15-May-20	15-May-20	1 day(s)	Done	100%	15-May-20	
6.4 Check ป่ง.ชื่อ/อาชญากร - Function กลาง	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	15-May-20	16-May-20	1 day(s)	Done	100%	16-May-20	
6.5 Check ความผิดปกติการเงิน - Function กลาง	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	16-May-20	16-May-20	0 day(s)	Done	100%	16-May-20	OT - SAT
6.6 Check ต้นทุนที่มีความเสี่ยงสูง - Function กลาง	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	16-May-20	18-May-20	1 day(s)	Done	100%	18-May-20	OT - SAT
6.7 Check ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง - Function กลาง	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	18-May-20	18-May-20	1 day(s)	Done	100%	18-May-20	OT - 2HRS
6.8 บันทึกผล Check ในระบบ (Database)	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	18-May-20	19-May-20	2 day(s)	Done	100%	19-May-20	
6.9 แสดงผล Check 5 ประเภท Found , Not Found	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	19-May-20	19-May-20	1 day(s)	Done	100%	19-May-20	OT - 3HRS
7. แก้ไขเมนู UW- UW Inbox - Customer Info Tab - Customer-Person to Follow Up Tab											
7.1 เปลี่ยนชื่อ Field AMLO เป็น UN &TH List	CR	0.125	Jakapan K.	05-May-20	19-May-20	19-May-20	1 day(s)	Done	100%	19-May-20	
7.2 Check PEP - แสดง Column Check PEP ใน Grid - Found , Not Found	CR	0.5	Jakapan K.	05-May-20	20-May-20	20-May-20	1 day(s)	Done	100%	20-May-20	
7.3 แก้ไข Relation เป็น Combobox และ Key เสร็จได้ในส่วนของ Add/Edit	CR	0.5	Jakapan K.	05-May-20	20-May-20	20-May-20	1 day(s)	Done	100%	20-May-20	
7.4 Check Match จาก PEP และ Relation - แสดง Column Match ใน Grid - Yes , No	CR	0.5	Jakapan K.	05-May-20	20-May-20	20-May-20	1 day(s)	Done	100%	20-May-20	
7.5 บันทึกผล Check ในระบบ (Database)	CR	0.5	Jakapan K.	05-May-20	20-May-20	20-May-20	1 day(s)	Done	100%	20-May-20	OT - 3HRS
8. แก้ไขเมนู UW- UW Inbox - Customer Info Tab - Customer- เห็น Shareholder Tab											
8.1 Grid แสดงตารางคล้ายหน้า Person to Follow Up Tab	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	21-May-20	21-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.2 Add - Popup มีช่อง ID Card,Nationality,%Shareholder บันทึกข้อมูล Check 6 ประเภท	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	21-May-20	21-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.3 Edit - บันทึกข้อมูล Check 6 ประเภท	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	21-May-20	21-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.4 View function	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	21-May-20	21-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.5 Delete function	CR	0.5	Aticha T.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.6 Check Thai PEPs - แสดง Found , Not Found ใน Grid Column	CR	0.25	Aticha T.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.7 Check ป่ง.ชื่อ/อาชญากร - แสดง Found , Not Found ใน Grid Column	CR	0.25	Aticha T.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.8 Check ความผิดปกติการเงิน - แสดง Found , Not Found ใน Grid Column	CR	0.25	Aticha T.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.9 Check ต้นทุนที่มีความเสี่ยงสูง - แสดง Found , Not Found ใน Grid Column	CR	0.25	Aticha T.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.10 Check ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง - แสดง Found , Not Found ใน Grid Column	CR	0.25	Aticha T.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
8.11 Check UBO - Share>25% แสดง Yes , No ใน Grid Column	CR	0.25	Aticha T.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT
9. แก้ไขเมนู UW- UW Inbox - Summay Tab											
9.1 Verify Box แสดงผล Check ที่ 5 รายการ จาก Customer-Verification Tab	CR	0.5	Jakapan K.	05-May-20	18-May-20	18-May-20	1 day(s)	Done	100%	18-May-20	
9.2 แก้ไขการตรวจสอบ AMLO เพิ่ม Found,Not Found ต้องไม่รับ Type : UN &TH ด้วย	CR	0.5	Jakapan K.	05-May-20	18-May-20	18-May-20	1 day(s)	Done	100%	18-May-20	
9.3 Customer Info Box แสดง ระดับความเสี่ยง High Medium Low ในส่วนของอาชีพ - Check Occupation	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	19-May-20	19-May-20	1 day(s)	Done	100%	19-May-20	
9.4 Customer Risk Level Box - High Medium Low	CR	0.5	Jakapan K.	05-May-20	19-May-20	19-May-20	1 day(s)	Done	100%	19-May-20	
9.5 Check Customer Risk Level	CR	4	Jakapan K.	05-May-20	21-May-20	22-May-20	2 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT - 3HRS
9.6 Save Customer Risk Level , Occupation Risk Level	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	OT - 3HRS
9.7 Set Master Level of Approval (High,Medium,Low) - SQL	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	23-May-20	23-May-20	0 day(s)	Done	100%	23-May-20	OT - SAT
9.8 แสดง Escalate to ตาม Level of Approval	CR	1	Jakapan K.	05-May-20	23-May-20	23-May-20	0 day(s)	Done	100%	23-May-20	
EDD Form											
9.9 Generate EDD Form - ลูกค้าธรรมดา - ต้องข้อมูล 20 Fields	CR	4	Aekapan S.	05-May-20	14-May-20	15-May-20	2 day(s)	Done	100%	15-May-20	
9.10 Generate EDD Form - นิติบุคคล - ต้องข้อมูล 20 Fields	CR	2	Aekapan S.	05-May-20	16-May-20	16-May-20	0 day(s)	Done	100%	16-May-20	OT - SAT
9.11 Save EDD Form - Transaction Log	CR	2	Aekapan S.	05-May-20	17-May-20	17-May-20	0 day(s)	Done	100%	17-May-20	OT - SUN
9.12 Print EDD Form - ลูกค้าธรรมดา	CR	4	Aekapan S.	05-May-20	18-May-20	19-May-20	2 day(s)	Done	100%	19-May-20	
9.13 Print EDD Form - นิติบุคคล	CR	4	Aekapan S.	05-May-20	20-May-20	21-May-20	2 day(s)	Done	100%	21-May-20	
9.14 Approve - Stamp EDD Form - entry name , entry datetime	CR	0.5	Aekapan S.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	
9.15 Approve - Stamp EDD Form - verify name , verify datetime	CR	0.5	Aekapan S.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	
10. Approval - UW Escalate Inbox											
10.1 Print EDD Form	CR	0.5	Aekapan S.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	
10.2 Approve - Stamp EDD Form - approver name , approve datetime	CR	0.5	Aekapan S.	05-May-20	22-May-20	22-May-20	1 day(s)	Done	100%	22-May-20	
SIT (J4)											
	CR	13						Done	100%		
1. Master Function											
1.1 UW - AMLO	CR	0.5	Touchaya H,AD	05-May-20	25-May-20	25-May-20	1 day(s)	Done	100%	25-May-20	
1.2 UW - Nationality	CR	0.25	Touchaya H,AD	05-May-20	25-May-20	25-May-20	1 day(s)	Done	100%	25-May-20	
1.3 UW - Address Risk (New)	CR	0.25	Touchaya H,AD	05-May-20	25-May-20	25-May-20	1 day(s)	Done	100%	25-May-20	
1.4 UW - Occupation	CR	0.25	Touchaya H,AD	05-May-20	25-May-20	25-May-20	1 day(s)	Done	100%	25-May-20	
1.5 UW - Business Type	CR	0.25	Touchaya H,AD	05-May-20	25-May-20	25-May-20	1 day(s)	Done	100%	25-May-20	
2. UW Inbox - Check Customer Risk Level Function											
2.1 UW - Customer - Verification Tab	CR	0.5	Touchaya H,AD	05-May-20	25-May-20	25-May-20	1 day(s)	Done	100%	25-May-20	
2.2 UW - Customer - Person to Follow-Up Tab	CR	0.5	Touchaya H,AD	05-May-20	26-May-20	26-May-20	1 day(s)	Done	100%	26-May-20	
2.3 UW - Customer - Shareholder Tab (new)	CR	0.5	Touchaya H,AD	05-May-20	26-May-20	26-May-20	1 day(s)	Done	100%	26-May-20	
2.4 UW - Summay Tab (Customized)	CR	1	Touchaya H,AD	05-May-20	26-May-20	26-May-20	1 day(s)	Done	100%	26-May-20	
3. EDD Form Function											
3.1 Generate EDD Form	CR	0.25	Touchaya H,AD	05-May-20	27-May-20	27-May-20	1 day(s)	Done	100%	27-May-20	
3.2 Verify EDD Form	CR	0.25	Touchaya H,AD	05-May-20	27-May-20	27-May-20	1 day(s)	Done	100%	27-May-20	
3.3 Approve EDD Form	CR	0.25	Touchaya H,AD	05-May-20	27-May-20	27-May-20	1 day(s)	Done	100%	27-May-20	
3.4 Save/Print EDD Form	CR	0.25	Touchaya H,AD	05-May-20	27-May-20	27-May-20	1 day(s)	Done	100%	27-May-20	
4. UW Escalate Inbox - Approval Function											
4.1 EDD Form Display	CR	0.25	Touchaya H,AD	05-May-20	27-May-20	27-May-20	1 day(s)	Done	100%	27-May-20	
4.2 EDD Form Approval	CR	0.5	Touchaya H,AD	05-May-20	27-May-20	27-May-20	1 day(s)	Done	100%	27-May-20	

Example Project Timeline